

ผู้มีอำนาจปลดหนี้บ่วงมหาวิทยาลัย
รับที่ ๑๖/๙๓
วันที่ ๗๖/๘/๒๕๖๖
ค่า ๑๐๒ น. มัตรสารบธรรม

๕๓๓๕

ที่ นร ๑๒๐๕/ว ๔๔๔

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำเนียบรูบາด กทม. ๑๐๓๐๐

## ๑๗) กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพื้นที่

เรียน ผู้ตรวจราชการภายนอก

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๕/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๕

พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคำแนะนำ ที่ นร ๑๒๐๕/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๕

พฤษภาคม ๒๕๖๑

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีได้เชิญผู้ประกอบ  
ธุรกิจพัฒนาด้านการก่อสร้างมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ  
และมีปัญหามาก แต่ไม่มาก ที่ นร ๑๒๐๕/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๕  
ก่อสร้างและการหนึ่งค้าย

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการ  
ตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพื้นที่ ซึ่งได้มีมติคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง  
กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในงานปฏิบัติ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ

## ๑. ระยะเวลาในการตรวจสอบการจ้างก่อสร้าง

## ๑.๑ งานจ้างก่อสร้างแบบรวม (Lump Sum)

รายการงาน	ผู้ควบคุมงาน		คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง	
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ทุกรากค่างาน	๓ วัน	๓ วัน	๓ วัน	๕ วัน

## ๑.๒ งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost)

รายการงาน	ผู้ควบคุมงาน		คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง	
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ไม้กิน ๑๐ ตันบาท	๕ วัน	๕ วัน	๓ วัน	๕ วัน
ไม้กิน ๖๐ ตันบาท	๘ วัน	๑๒ วัน	๓ วัน	๕ วัน
ไม้กิน ๑๐๐ ตันบาท	๑๒ วัน	๑๖ วัน	๓ วัน	๕ วัน
กาว ๙๐๐ ถุงบาทตันบาท	๑๒ วัน	๑๖ วัน	๓ วัน	๕ วัน

ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วยว่า

(๑) ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติคิวว่า ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการซึ่งจะมีผลการดำเนินการตรวจสอบการซึ่งให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุด และจะต้องไม่เกินระยะเวลาการตรวจสอบการซึ่งก่อสร้าง ตามตารางค้างกล่าวข้างต้น สำหรับการนับวันตามระยะเวลาการตรวจสอบการซึ่งก่อสร้างให้นับเป็น “วันทำการ”

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งส่งงานมอบให้แก่ส่วนราชการ (ส่วนราชการบรรเทา เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน)

(๓) ผู้รับหนังสือส่งมอบงานจะต้องนำหนังสือไปให้ หัวหน้าส่วนราชการ ลงรับในวันนั้นทันที เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ก็ให้ลงรับในวันทำการถัดไป และให้ส่งมอบให้แก่ผู้ควบคุมงานต่อไป

(๔) การนับวันดำเนินการของผู้ควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้รับหนังสือส่งงานตามข้อ (๓) แล้ว

ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาได้ให้รายงานประชานคณะกรรมการตรวจสอบการซึ่ง พร้อมคุยเหตุผลความจำเป็น

(๕) การนับวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบการซึ่ง จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประชานกรรมการตรวจสอบการซึ่ง——ทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบการซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ (หากมีการขยายเวลาให้ผู้ควบคุมงานไปก่อนแล้ว จะต้องนำมาคำนวณหักออกจากวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบการซึ่งที่กำหนดไว้คิว) ให้ รายงานทุกหนึ่งสัปดาห์ ระหว่างการพร้อมคุยเหตุผลความจำเป็น พร้อมกับสำเนาแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบคุย

## ๒. ระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุ

ในการตรวจสอบพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดำเนินการตรวจสอบ ในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ และให้ดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุ หรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผล  
ความจำเป็นหรือมีภาระงานค้างไว้ ให้สูงสุดถึง ๒๔ ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด  
เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

### ขอแสดงความนับถือ

นาย พลอากาศเอก

(นางสาวนิติ นิติทัมท์ประภา)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทยลับ<sup>๑</sup>  
เพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบเดชะ  
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติไว้ไป

๗๙๖

(นางพัชรี พิกาษวาด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
สำนักกฎหมายและระเบียบคลัง  
โทร. ๐๒ ๒๘๒๕๔๑๒  
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒๕๔๕๖

ทราบและไว้บันทึก

พ.บ.ช. ๘๖-

(นางสาวสนิธิ พิริชุมแสง)  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยลับ  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง